

**Изменения в проектную декларацию о строительстве 60-ти квартирного
жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу**

Ярославская область, Некрасовский район, р.п.Некрасовское

ул.Гагарина, д.7

г.Ярославль

29 октября 2016 г.

1. Внести в проектную декларацию о строительстве 5-этажного 60-ти квартирного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу Ярославская область, Некрасовский район, р.п.Некрасовское ул.Гагарина, д.7, размещенную 30.06.2015г. на сайте www.yarconsul.ru следующие изменения:

1.1. В Раздел «Информация о проекте строительства» в связи с определением двух этапов строительства, внести следующую информацию:

«Об этапах и сроках реализации строительного проекта:

– 1 этап (жилая часть) – включает в себя жилые секции №1, №2 с инженерными коммуникациями и кондоминиум, срок реализации – III квартал 2017 г.;

- 2 этап (жилая часть) – включает в себя жилую секцию №3, срок реализации - III квартал 2019 г.»

В подпункт «О результатах государственной экспертизы проектной документации» внести дополнение - №77-2-1-2-0032-16 от 11.10.2016г.

В подпункт « О разрешении на строительство» внести изменение – Разрешение на строительство (взамен ранее выданного RU 76509301-35 от 07.09.2010г.) №76-509000-255-2016 от 28.10.2016г.»

В подпункт «О местоположении строящегося многоквартирного дома и об их описании, подготовленной в соответствии с проектной документацией» внести изменение – « Проектом не предусмотрено остекление лоджий, пол на лоджии – цементная стяжка».

В подпункт «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома» внести изменения:

– 1 этап (жилая часть) – жилые секции №1, №2 с инженерными коммуникациями и кондоминиум, срок реализации – III квартал 2017 г.;

- 2 этап (жилая часть) – жилая секция №3, срок реализации - III квартал 2019г.»

2. Разместить изменения в проектную декларацию на сайте www.yarconsul.ru.

Директор ООО Полистрой-3



В.Г. Тряпичкин